



**Карточка проекта «Оптимизация процесса планирования учебно-воспитательной работы
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ И.А. Гехт

И.о. Министра образования и науки
Челябинской области

/ Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Владелец процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Периметр проекта: ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Границы процесса: от составления годового плана до формирования плана на месяц

Руководитель проекта:

Куницына Ольга Сергеевна, заместитель директора по УМР

Команда проекта:

Яцковская Инна Григорьевна, заместитель директора по ВР, Леднева Елена Борисовна, начальник ОКК, Орлов Артем Алексеевич, специалист ИВЦ

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение плана работы колледжа, несвоевременная реализация Программы развития ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», снижение качества учебно-воспитательной работы

Последствия: высокая доля «накладок» в подготовке и проведении мероприятий, некачественная подготовка к мероприятиям различного уровня и снижение доли обучающихся, принявших участие в мероприятии, снижение качества учебно-воспитательной работы; изменение рейтинга образовательной организации в рамках областного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация»

Причины возникновения: несовершенство (ручной вариант) системы планирования; несогласованность действий

Ценность для заказчика:

- автоматизированная система планирования работы;
- прозрачность и доступность информации о планируемых мероприятиях;
- повышение эффективности подготовки к мероприятиям различного уровня;
- повышение целевых показателей Программы развития ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время, отведенное на составление плана	4 дня	1 день
Доля «накладок» в мероприятиях на разных ТОП	30%	0%
Доля педагогических работников, получивших своевременную информацию о планируемых мероприятиях	40%	100%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.09 – 10.10.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 13 – 26.09.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 26.09 - 03.10.2023
разработка плана реализации проекта – 04 – 10.10.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 10 - 17.10.2023
4. Внедрение улучшений – 18.10.2023 – 30.11.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 01 – 19.12.2023
6. Защита и закрытие проекта – 20.12.2023

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский