




Карточка проекта «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем» ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Министр образования и науки
Челябинской области


А.И. Кузнецов

Директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»


В.В. Сидоров

1. Выделенные лица в рамках проекта

Заказчик процесса: работодатель
Владелец процесса: Сидоров В.В., директор ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»
Периметр проекта: ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»
Границы процесса: с момента разработки образовательной программы до её утверждения.
Руководитель проекта: Сидорова С.Б., зам. директора по УР
Команда проекта: Шерстнева С.В., начальник отдела по УПР и ОТ; Иванова О.А., начальник МЦПК Тюмакина Т.П., зав. отделением по ППКРС; Ягирова С.Т., начальник отдела ОКР; Нинамуллина Э.М., председатель ЦК по подготовке специалистов среднего звена.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неполный учет требований работодателей в образовательной программе
Последствия: увеличение сроков согласования образовательной программы с работодателями.
Причины возникновения: неконкретность требований, предъявляемых работодателями к образовательной программе, длительность их формулирования
Ценность для заказчика: уменьшение сроков согласования образовательных программ с учетом всех требований работодателей.

3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время разработки образовательной программы	90 дней	сокращение в 6 раз
Время согласования образовательной программы с работодателем	40 дней	сокращение в 8 раз
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии)	57%	75%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15 ноября 2022г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 15 ноября 2022г. – 25 января 2023г.
разработка карты текущего состояния процесса – 15 ноября – 19 декабря 2022г.
разработка карты целевого состояния процесса – 20 ноября 2022г. – 11 января 2023г.
разработка плана реализации проекта – 12 января – 25 января 2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31 января 2023г.
4. Внедрение улучшений – 01 февраля – 05 апреля 2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 05 апреля – 19 мая 2023г.
6. Защита и закрытие проекта – 22 мая 2023г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

 / Е.П. Симинский