



Согласовано:
Министр образования и науки
Челябинской области


А.И. Кузнецов

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский

Утверждаю:
Директор государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Златоустовский индустриальный
колледж им. П.П. Аносова»

В.В. Сидоров
« » 2022 г.

План мероприятий по реализации проекта «*Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»*»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОП						
1.	Предприятие не знакомо с образовательным процессом. Нет четких сформулированных требований компетентности выпускника	1.1	Создание координационной группы по разработке модели выпускника.	Команда проекта. Представитель ООО «Златоустовский металлургический завод»	15.11.2022 – 16.12.2022	Внесение изменений в процессы управления учебной, производственной и воспитательной работы
		1.2	Заседание координационной группы. Формулирование требований к общим и профессиональным компетенциям выпускника	Команда проекта. Представитель ООО «Златоустовский металлургический завод»	15.11.2022 – 16.12.2022	Формулирование требований к общим и профессиональным компетенциям. Сокращение времени на разработку ОПОП
УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ						
2.	Работники предприятия не ориентируются в структуре и содержании ОПОП	2.1	Организация обучения представителей завода Создание и распространения для изучения представителями завода видеозаписи «Структура и содержание ОПОП СПО» по конкретной специальности	Методический отдел колледжа. Представители ООО «Златоустовский металлургический завод»	17.11.2022- 24.11.2022	Обучение 11 работников предприятия
		2.2	Организация встреч и экскурсий	Руководитель проекта-	17.11.2022-	Уточнение сведений о

		для преподавателей колледжа на ООО «ЗМЗ»	зам.директора по УР Сандалова С.Б., начальник отдела по УПР и ОТ Шерстнева С.В., Представитель ООО «Златоустовский металлургический завод»	24.11.2022	требованиях к подготовке специалистов у представителей работодателей. Совершенствование ОПОП с учетом развития производства, науки, техники. Сокращение времени разработки ОПОП	
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ЗАМ.ДИРЕКТОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ						
3.	Имеющиеся ОПОП не учитывают в полной мере требования работодателя	3.1	Проведение «Круглого стола» по вопросам формирования ОПОП с учетом требований работодателя	Команда проекта. Преподаватели, мастера производственного обучения специальности. Представители ООО «Златоустовский металлургический завод»	25.11.2022	Ликвидация разногласий в подходах к содержанию ОПОП колледжа и работодателя Сокращение времени разработки ОПОП
УТВЕРЖДЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ И ФИКСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ						
4.	Значительные потери времени на подписание документа. Ожидание передачи документов Не определен механизм доведения информации и получения обратной связи с документальной фиксацией	4.1	Заседание координационной группы. Планирование сроков подписания документов	Команда проекта. Представители ООО «Златоустовский металлургический завод»	28.11.2022	Выработка подходов оптимизации процесса разработки и согласования ОПОП Сокращение времени согласования ОПОП
		4.2	Организация отдельного электронного документооборота	Руководитель проекта-зам.директора по УР Сандалова С.Б. Представитель ООО «Златоустовский металлургический завод»	29.11.2022- 14.12.2022	Создание канала электронного документооборота. Сокращение времени согласования образовательной программы с работодателем
5.	Внедрение улучшений	5.1	Внедрение улучшений в процессы разработки рабочих программ, согласования ОПОП, сроков практик, выхода на	Команда проекта. Преподаватели, мастера производственного обучения специальности	20.12.2022 – 22.01.2023	Процессы разработки и утверждения ОПОП проходит параллельно. ОПОП учитывает

		итоговую аттестацию	Представитель ООО «Златоустовский металлургический завод»		интересы работодателя, исключается переделка документов.
6.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			23.01.2023 – 26.01.2023	Получены фактически достигнутые значения целевых показателей

Заместитель директора по УР

_____ (подпись)

С.Б.Садалова