


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «ЗлатИК  
им. П.П. Аносова»

  
/ В.В. Сидоров

## ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта  
«Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной  
программы с работодателем» ГБПОУ «Златоустовский  
индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

от 06.02.2023 г.

### Присутствовали:

Владелец процесса: Сидоров Виктор Викторович – директор

Руководитель проекта: Сандалова Светлана Борисовна – зам. директора  
по УР

Члены рабочей группы: Шерстнева Светлана Викторовна – начальник  
отдела по УПР и ОТ; Иванова Ольга Алексеевна – начальник МЦПК;  
Тимкина Татьяна Петровна – зав. отделением ПКРС; Янгирова Светлана  
Тависовна – начальник отдела ОКР; Низамутдинов Эльдар Мухаметнурович  
– председатель ЦК по подготовке специалистов среднего звена.

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна - начальник УМЦ по внедрению  
бережливых технологий в системе образования Челябинской области.

### Повестка заседания:

1. Доклад зам. директора по УР Сандаловой С.Б. об итогах реализации  
проекта «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной  
программы с работодателем» ГБПОУ «Златоустовский индустриальный  
колледж им. П.П. Аносова».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса разработки и  
согласования образовательной программы с работодателем» ГБПОУ  
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».

### Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем» ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время разработки образовательной программы	90 дней	Сокращение в 6 раз	Сокращение в 6 раз
Время согласования образовательной программы с работодателем	40 дней	Сокращение в 8 раз	Сокращение в 8 раз
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии)	57%	75%	75%

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

Старт проекта.

Диагностика и разработка целевого состояния процесса.

Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса.

Внедрение улучшений.

Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.

Защита и закрытие проекта

Не реализованы мероприятия:

Отсутствуют.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- экономический – сокращение в 8 раз времени согласования образовательной программы с работодателем;

- социальный – увеличение на 75% доли выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии);

- внутриведомственный – сокращение в 6 раз времени разработки образовательной программы.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным

актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем» ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
Зам. директора по УР



С.Б. Сандалова

Приложение

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем» ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Сандалова Светлана Борисовна	Заместитель директора по учебной работе	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
2	Шерстнева Светлана Викторовна	Начальник отдела по УПР и ОТ	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
3	Иванова Ольга Алексеевна	Начальник МЦПК	0,75	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
4	Тимкина Татьяна Петровна	Заведующая отделением ПКРС	0,8	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
5	Янгирова Светлана Тависовна	Начальник отдела ОКР	0,6	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана

6	Низамутдинов Эльдар Мухаметнурович	Председатель ЦК по подготовке специалистов среднего звена	0,45	Создание Канала электронного документооборота Подготовка презентации
---	--	--	------	--

Утверждаю: Руководитель проекта



С.Б. Сандалова