

УТВЕРЖДАЮ
Директора ГБПОУ «ЗлатИК
им. П.П. Аносова»
В.В. Сидоров



ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса информирования педагогических работников
ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического
характера»

от 05.04.2023г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор

Руководитель проекта: Куницына Ольга Сергеевна, зам. директора по
УМР

Члены рабочей группы: Леднева Елена Борисовна, начальник ОКиК,
Низамутдинов Леонид Михайлович, методист, Смольникова Августина
Сергеевна, специалист ИВЦ

Представители от Правительства Челябинской области:

Повестка заседания:

1. Доклад зам. директора по УМР Куницыной Ольги Сергеевны об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Каналы получения информации, ед	5	1	1
Доля педагогических работников, получивших информацию о проведении мероприятия методического характера, %	40	100	100
Срок доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателя	2 рабочих дня	1 час	1 час

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- создан единый канал информирования – курс «Учебно-методическая работа» в АСУ «Проколледж»
- установлено автоматическое оповещение об обновлении информации в курсе «Учебно-методическая работа» на индивидуальную электронную почту педагогических работников и методистов
- разработан и внедрен алгоритм: размещения уточняющей информации (контрольные даты, эл. адреса, направления деятельности, необходимая документация), создания раздела в курсе, посвященного конкретному методическому мероприятию, размещения в разделе разъясняющей информации, систематизации всей необходимой информации (приказы, контрольные даты, алгоритм выполнения, результаты) в одном месте (курс в АСУ «Проколледж»)

Не реализованы следующие мероприятия: все мероприятия плана реализованы

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Внутриведомственные: разработан алгоритм размещения информации для участия педагогических работников в методических мероприятиях, сокращен срок доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателей.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
зам. директора по УМР

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Куницына'.

О.С. Куницына

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Куницына Ольга Сергеевна	заместитель директора по УМР	1	<ul style="list-style-type: none">- Картирование текущего состояния- Картирование целевого состояния- Разработка плана мероприятий- Создание единственного источника распространения информации- Разработка и внедрение алгоритма размещения уточняющей информации, создания раздела в курсе, посвященного конкретному методическому мероприятию, размещения в разделе разъясняющей информации, систематизации всей необходимой информации в одном месте (курс в АСУ «Проколледж»)

				- Подготовка презентации
2	Леднева Елена Борисовна	начальник ОКиК	1	- Картирование текущего состояния - Картирование целевого состояния - Разработка плана мероприятий
3	Низамутдинов Эльдар Мухаметнурович	методист	0,5	- Картирование текущего состояния - Разработка и внедрение алгоритма размещения уточняющей информации, создания раздела в курсе, посвященного конкретному методическому мероприятию, размещения в разделе разъясняющей информации, систематизации всей необходимой информации в одном месте (курс в АСУ «Проколледж»)
4	Смольникова Августина Сергеевна	лаборант ИВЦ	0,5	- Создан единственный источник распространения информации - Внедрен механизм автоматического оповещения - Подготовка презентации

Утверждаю: Руководитель проекта



О.С. Куницына