



Карточка проекта «Оптимизация процесса информирования педагогических работников  
ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки

Челябинской области

 А.И. Кузнецов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», преподаватели

**Владелец процесса:** Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

**Периметр проекта:** ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

**Границы процесса:** от внесения информации о методическом мероприятии в АСУ «Проколледж» до ознакомления всеми сотрудниками

**Руководитель проекта:** Куницына Ольга Сергеевна, зам. директора по учебно-методической работе

**Команда проекта:** Куницына О.С., зам. директора по УМР; Леднева Е.Б., начальник ОКИК; Смольникова А.С., специалист ИВЦ; Низамутдинов Л.М., методист

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск** - снижение уровня участия педагогических работников в методических мероприятиях, снижение качества образовательного процесса

**Последствия:** снижение качества проводимых методических мероприятий, снижение уровня методической подготовки педагогических работников, принятие неэффективных управленческих решений по итогам проводимых методических мероприятий.

**Причины возникновения:** отсутствие алгоритма размещения информации с целью информирования педагогических работников о мероприятиях методического характера

**Ценность для заказчика:** разработка алгоритма размещения информации для участия педагогического коллектива в методических мероприятиях. Сокращение сроков доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателей

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Каналы получения информации, ед.	5	1
Доля педагогических работников, получивших информацию о проведении мероприятия методического характера, %	40	100
Срок доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателя	2 рабочих дня	1 час

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 11 октября 2022г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11 октября – 02 декабря 2022г.  
разработка карты текущего состояния процесса – 1 октября – 04 ноября 2022г.  
разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса)  
разработка плана реализации проекта – 4 ноября – 18 ноября 2022г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 2 декабря – 9 декабря 2022г.
4. Внедрение улучшений – 9 декабря – 17 февраля 2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 17 февраля – 24 марта 2023г.
6. Защита и закрытие проекта – 24 марта 2023г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства  
Челябинской области – начальник  
Управления государственной службы  
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский