




**Карточка проекта «Оптимизация процесса оценивания
лабораторных и практических работ в LMS «Moodle» специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»**

Министр образования и науки
Челябинской области

 / В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «ЗлатИК», преподаватель, студенты

Владелец процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «ЗлатИК»

Периметр проекта: кабинет информатики №50

Границы процесса: от получения практических и лабораторных работ в электронном виде до выставления оценки

Руководитель проекта: Черняев Сергей Александрович, преподаватель

Команда проекта: Галеева Зинфира Садольевна, преподаватель; Смольникова Августина Сергеевна, лаборант

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение рабочей программы ОП. 04 Основы алгоритмизации и программирования в части контроля знаний и практических навыков (практические и лабораторные работы)

Последствия: большая загруженность преподавателя, ошибки при проверке работы, несвоевременный контроль знаний и практических умений обучающихся, снижение качественной успеваемости, снижение имиджа колледжа

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса оценивания лабораторных и практических работ

Ценность для заказчика: сокращение временных затрат преподавателя на проверку практических и лабораторных работ, отсутствие ошибок при проверке работы, своевременное выполнение рабочей программы; своевременный контроль знаний и практических умений; повышение качественной успеваемости студентов; повышение имиджа колледжа

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на проверку и оценку одной работы	30 минут	меньше 1 минуты
Ошибки при проверке работы	наличие	отсутствие
Стандарт процесса оценивания лабораторных и практических работ	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.04.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 15.05.2024
разработка карты текущего состояния процесса – до 30.04.2024
разработка карты целевого состояния процесса – до 09.05.2024
разработка плана реализации проекта – до 21.05.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 22.05.2024
4. Внедрение улучшений – до 15.06.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 20.06.2024
6. Защита и закрытие проекта – до 22 июня 2024

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития профессионального
образования»

 / Е.П. Сичинский