## Дорожная карта реализации проекта

	TIPE TO PER SECTION AND ADDRESS OF THE PER SECTION ADDRESS															
Nº	No.		Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное	Внедрение	Анализ и оценка	Защита и	ноябрь	zovo5m		
	Νū	Проект				Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта	совещание	улучшений	достижения целевых показателей	закрытие проекта	нояорь	декабрь		январь
	Министерство образования и науки Челябинской области														19	26 27 28
1		Оптимизация процесса выявления творческого потенциала студентов	Набиулина Татьяна Сергеевна, педагог- организатор	Сидоров Виктор Викторович, директор	29.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	27.01.2025	28.01.2025				
	1					-	-	-		-	-					
						04.12.2024	09.12.2024	19.12.2024		26.01.2025	27.01.2025					