Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта				
ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова											
1	Оптимизация процесса планирования учебно-воспитательной работы ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова"	Куницына Ольга Сергеевна, зам. директора по УМР	Сидоров Виктор Викторович, директор	13.09.2023	13.09.2023 – 26.09.2023	26.09.2023 – 03.10.2023	04.10.2023 – 10.10.2023	17.10.2023	18.10.2023 – 30.11.2023	01.12.2023 – 19.12.2023	до 20.12.2023

Сентябрь				Октябрь					Ноябрь					декабрь				
13	13-15	18-22	25-29	02-06	09-13	16-20	23-27	30-31	01-03	07-10	13-17	20-24	27-30	01	04-08	11-15	18-22	25-29