Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	Апрель			Май					Июнь				
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта					24	24-27	29-30	1-4	6-11	13-18	20-25	27-31	1	3-8	10-15	17-22
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»																								
1	Оптимизация процесса оценивания лабораторных и практических работ в LMS «Moodle» специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»	Черняев Сергей Александрович, преподаватель	Сидоров Виктор Викторович, директор	24.04.2024	24.04.2024 – 30.04.2024	02.05.2024 – 08.05.2024	10.05.2024 – 20.05.2024	21.05.2024 – 22.05.2024	23.05.2024 – 05.06.2024	05.06.2024 – 15.06.2024	до 20.06.2024													

– выполняется в срок

– выполняется с отставанием

– остановка