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Руководитель и команда проекта

Руководитель проекта –

Куницына Ольга Сергеевна,

заместитель директора по 

учебно-методической работе

Команда проекта:

- Леднева Елена Борисовна, начальник ОКиК

- Низамутдинов Э.М., методист

- Смольникова А.С., специалист ИВЦ
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СТЕНД ПО ПРОЕКТУ

Оптимизация процесса информирования педагогических работников 

ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова о мероприятиях методического характера»



6

Челябинская область



7

Челябинская область



8

Челябинская область



9

Челябинская область



10

Челябинская область

Проблема Мероприятия  по решению 

проблемы

Ответственный срок Ожидаемый 

результат

1.

Многоканальность

передачи

информации

1.1 Создание единого канала

информирования – курс

«Учебно-методическая работа»

в АСУ «Проколледж»

Куницына О.С., зам. 

директора по УМР;

с 9 по15 

декабря 

2022г.

Создан 

единственный 

источник 

распространения 

информации

2.

Несвоевременность

знакомства

педагогических

работников с

информацией

2.1 Автоматическое оповещение 

об обновлении информации в 

курсе «Учебно-методическая 

работа» на индивидуальную 

электронную почту 

педагогических работников и 

методистов

Смольникова А.С., 

специалист ИВЦ

январь 

2023г.

Внедрен механизм 

автоматического 

оповещения

2.2 Размещение уточняющей 

информации (контрольные даты, 

эл. адреса, направления 

деятельности, необходимая 

документация)

Куницына О.С., зам. 

директора по УМР;

с 9 

декабря 

2022г. 

по 17 

февраля 

2023г.

Сокращение 

времени до 15 

минут в день на 

уточнение 

информации

План реализации проекта
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Проблема Мероприятия  по 

решению проблемы

Ответственный срок Ожидаемый результат

3.
Искажение толкования

информации

методистами и

педагогическими

работниками

3.1 Создание раздела в курсе, 

посвященного конкретному 

методическому мероприятию

Куницына О.С., 

зам. директора по 

УМР

февраль 

2023г.

Внедрен алгоритм размещения и 

уточнения информации

3.2 Размещение в разделе 

разъясняющей информации 

Низамутдинов Л.М., 

методист 

4. Рассеянность 

педагогических 

работников и 

методистов (утрата 

информации, пропуск 

контрольных дат и т.п.)

4.1. Систематизация всей 

необходимой информации 

(приказы, контрольные даты, 

алгоритм выполнения, 

результаты) в одном месте (курс 

в АСУ «Проколледж»)

Куницына О.С., 

зам. директора по 

УМР;

Леднева Е.Б., 

начальник ОКиК

февраль 

2023г.

Размещение информации в 

определенном виде и 

последовательности 

стандартизировано для 

восприятия педагогическими 

работниками

Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта: Куницына О.С., зам. 

директора по УМР

с 17 

февраля 

по 24 

марта

- Количество каналов связи 

сокращено до 1

- Доля педагогических 

работников, получивших 

информацию о проведении 

мероприятия методического 

характера увеличено до 100%

- Срок доведения информации о 

проведении мероприятия 

методического характера до 

преподавателя сокращен до 1 

часа

План реализации проекта


