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Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса планирования учебно-воспитательной работы 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Челябинская область

Время протекания процесса – 32 часа 



Проблема Коренная причина Способ решения

1. Многоканальность передачи

информации

Отсутствие единого алгоритма

передачи информации в план

работы на месяц

Создание автоматизированной системы

планирования

2. Ежемесячное напоминание о

необходимости предоставить

информацию в план работы на

месяц

Отсутствие утвержденных

сроков и алгоритма подачи

информации в план работы на

месяц

Разработка алгоритма автоматической выгрузки из

годового плана работы колледжа в план работы на

месяц

3. Сложно отследить

выполнение плана

Отсутствие автоматической

отметки о проведении

мероприятия

Разработка алгоритма переноса мероприятия и

отражения в годовом плане невыполненных

мероприятий

4. Несвоевременность

знакомства ответственных лиц и

педагогических работников с

планом работы на месяц

Отсутствие мобильного доступа

к плану

Автоматическое размещение плана работы

(годового, на месяц, на день) на сервере колледжа

(доступ через сайт колледжа)

4

Анализ проблем

Челябинская область
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Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень ОО

Решения проблемы на 

федеральном уровне не требуется

Решения проблемы на 

региональном уровне не требуется

1. Многоканальность передачи

информации

2. Ежемесячное напоминание о

необходимости предоставить

информацию в план работы на месяц

3. Сложно отследить выполнение

плана

4. Несвоевременность знакомства

ответственных лиц и педагогических

работников с планом работы на месяц
1

2

3

Челябинская область

Пирамида  проблем

4
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Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса планирования учебно-воспитательной работы 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Челябинская область

Время протекания процесса – 480 мин
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Челябинская область

Проблема Мероприятия  по решению проблемы Ответственный срок Ожидаемый результат

1. Многоканальность

передачи информации

Создание автоматизированной системы

планирования (годовой план)

Куницына О.С., 

зам. директора по 

УМР

Орлов А.А., 

специалист ИВЦ

с 13 

сентября 

по 03 

октября 

2023

Создана

автоматизированная

система планирования

(годовой план)

2. Ежемесячное

напоминание о

необходимости

предоставить

информацию в план

работы на месяц

Разработка алгоритма автоматической

выгрузки мероприятий из годового плана

работы колледжа в план работы на месяц

Орлов А.А., 

специалист ИВЦ

октябрь 

2023

Разработан и внедрен

алгоритм

автоматической

выгрузки мероприятий

из годового плана

работы колледжа в план

работы на месяц

Разработка алгоритма внесения

дополнительных мероприятий (новое, так

как в нем возникла потребность или из

списка отложенных)

Леднева Е.Б., 

начальник ОКиК

Орлов А.А., 

специалист ИВЦ

октябрь 

2023

Разработан и внедрен

алгоритм внесения

дополнительных

мероприятий из двух

списков:

- новое мероприятие

- отложенные

мероприятия

План реализации проекта
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Челябинская область

Проблема Мероприятия  по решению проблемы Ответственный срок Ожидаемый результат

Определение времени для возможной 

корректировки плана с 25 числа текущего 

месяца:

- 25 – автоматическая выгрузка 

мероприятий из годового плана работы 

колледжа в план работы на месяц

- 26-27 – корректировка (внесение 

дополнительных мероприятий: новое или 

из отложенных)

- 28 - распределение по числам месяца 

- 29 – контроль и окончательное 

формирование плана

Куницына О.С., 

зам. директора по 

УМР

Яцковская И.Г., 

зам. директора по 

ВР

Леднева Е.Б., 

начальник ОКиК

октябрь-

ноябрь 

2023

Отработан механизм

формирования плана

работы на месяц

3. Сложно отследить

выполнение плана

Разработка алгоритма отметки о

выполнении мероприятия и автоматического

формирования списка невыполненных

мероприятий

Куницына О.С., 

зам. директора по 

УМР

ноябрь 

2023

Разработан алгоритм

отметки о выполнении

мероприятия и

автоматического

формирования списка

невыполненных

мероприятий (перенос

их в список отложенных

мероприятий)

План реализации проекта
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Челябинская область

Проблема Мероприятия  по решению проблемы Ответственный срок Ожидаемый результат

4. Несвоевременность

знакомства

ответственных лиц и

педагогических

работников с планом

работы на месяц

Создание механизма автоматического

размещения плана работы на сервере

колледжа (доступ через сайт колледжа)

Орлов А.А., 

специалист ИВЦ

ноябрь 

2023

Внедрен механизма

автоматического

размещения плана

работы (годового, на

месяц, на день) на

сервере колледжа

(доступ через сайт

колледжа) с

возможностью вывода

на рабочий стол

компьютера

Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта Куницына О.С., 

зам. директора по 

УМР

01-19 

декабря 

2023

- Время, отведенное на

составление плана

сокращено до 1 дня (8

часов)

- Доля «накладок» в

мероприятиях на разных

ТОП сведена к 0%

- Доля педагогических

работников, получивших

своевременную

информацию о

планируемом

мероприятии увеличена

до 100%

План реализации проекта



Достигнутые результаты (было и стало) 

Время протекания процесса:

10

БЫЛО:

4 дня (32 ч.)

СТАЛО:

1 день (8 ч.)

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:  

3 дня (24 часа) – 75%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ  ЗА СЧЕТ 

создания автоматизированной системы планирования

(web-приложение, размещенное на сервере колледжа)

Челябинская область
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Выполнение плана реализации проекта

Для достижения целевых значений показателей реализованы

следующие ключевые мероприятия:

- Создана автоматизированная система планирования

- Разработаны алгоритмы:

✓ автоматической выгрузки мероприятий из годового плана работы

колледжа в план работы на месяц,

✓ внесения дополнительных мероприятий из двух списков: «новое

мероприятие», «отложенные мероприятия»,

✓ отметки о выполнении мероприятия и автоматического

формирования списка невыполненных мероприятий (перенос их в

список «отложенные мероприятия»)

- Внедрен механизм автоматического размещения плана работы

(годового, на месяц, на день) на сервере колледжа (доступ через сайт

колледжа)



Челябинская область
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Результаты реализации проекта
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Челябинская область

ДО

ПОСЛЕ



Стандарт реализации процесса (алгоритм) 

«Оптимизация процесса планирования учебно-воспитательной работы 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

1. Разработать web-приложение (автоматизированная 
система планирования)

2. Внести мероприятия в годовой план (два списка: 
методические мероприятия и конкурсные мероприятия)

3. Разработать алгоритм автоматической выгрузки 
мероприятий из годового плана в месячный план (25 
числа текущего месяца) 

4. Идентифицировать мероприятие (число, ТОП, 
ответственное лицо) выбрав из списков: «Мероприятие», 
«Отложенные мероприятия» или предложить новое 
мероприятие

5. Выполнить отметку о проведенном мероприятии. 
Разработать алгоритм автоматической выгрузки 
непроведенных мероприятий в список «отложенные 
мероприятия»
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Челябинская область

https://www.anosov.ru/index.php/deyatelnost/proekty-s-primeneniem-

berezhlivykh-tekhnologij

https://www.anosov.ru/index.php/deyatelnost/proekty-s-primeneniem-berezhlivykh-tekhnologij

