


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ
«Златоустовский индустриальный колледж
им. П.П. Аносова»


В.В. Сидоров

« 22 » 02 2021г.

Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», учебный корпус, пр. Мира, д. 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание работ	Адрес объекта	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Срок реализации	Объем финансирования	Ответственные исполнители, соисполнители
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы							
1	Внесение в локальные акты	Актуализация П-64-14 Положение об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»	456209 Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 1, тел./факс 66-63-47 zlatik@anosov.ru	Соответствие локального акта	01.06.2021	не требуется	Леднева Е.Б.
2	Обеспечение информационно	Создание специального раздела (страницы) на сайте ПОО для				реализовано	

	й открытости ПОО	инвалидов, и лиц с ОВЗ					
3	Реализация адаптационных образовательны х программ	Ведется обучение по профессиям (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»		Выпуск квалифицир ованного рабочего, служащего	Весь период обучения	В соответствии с государственны м заданием	Сандалова С.Б., Янгирова С.Т.
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов							
1	Вход (входы) на территорию	1. Установка входной дверной группы				реализовано	
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Устранение барьеров по пути следования;				реализовано	
		2. Выравнивание асфальта;				реализовано	
		3. Демонтаж бортиков;				не требуется	
		4. Устройство съездов;				не требуется	
		5. Установка тактильных средств на пути следования;				не планируется в 2021г.	
6. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки				не планируется			
3	Автостоянка (площадка для остановки специализирова нных средств)	1. Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие		Обеспечение доступности	15.05.2021	200 руб.	Назаров В.М., Шкулева Л.Д.
4	Вход (входы) в здание	1. Переоборудование крыльца;				не требуется	
		2. Установка наружного пандуса;				реализовано (переносной)	
		3. Монтаж перил				не планируется в 2021г.	
5	Обустройство входной группы	1. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;				реализовано	
		2. Установка знаков доступности;				реализовано	

		3. Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля;		реализовано		
		4. Установка беспроводной системы вызова персонала;		не планируется в 2021г.		
		5. Установка контрастной ленты на ступени лестницы;	Обеспечение доступности	01.09.2021	3 000 руб.	Назаров В.М., Шкулева Л.Д.
		6. Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом;		не планируется в 2021г.		
		7. Установка поручней;		не планируется в 2021г.		
		8. Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки);		реализовано		
		9. Установка средств информационно навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной);		не требуется		
6	Устройство санитарно-гигиенических помещений	1. Установка специального оборудования, в том числе сантехники;		не требуется		
		2. Демонтаж и подводка коммуникаций;		не требуется		
		3. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;		не требуется		
		4. Установка электронного табло;		не требуется		
		5. Установка перекатных пандусов;		не требуется		
7	Путь (пути) движения внутри здания	1. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;		реализовано		
		2. Установка электронного табло;		реализовано		
		3. Установка перекатных пандусов;	Обеспечение доступности	30.12.2021	1 500 руб.	Назаров В.М., Шкулева Л.Д.
		4. Установка информирующих обозначений;		не требуется		
8	Зона целевого назначения	1. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;		не требуется		

	(столовая, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты)	2. Установка электронного табло;		не планируется в 2021г.		
		3. Установка перекатных пандусов;	Обеспечение доступности	30.12.2021	1 500 руб.	Назаров В.М., Шкулева Л.Д.
		4. Установка информирующих обозначений;		не планируется в 2021г.		
9	Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению	Для обучающихся: - с нарушениями слуха (Г); - с нарушениями зрения (С); - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); - с нарушениями умственного развития (У); - передвигающихся на креслах-колясках (К).	Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие; Установка контрастной ленты на ступени лестницы; Установка перекатных пандусов	01.09.2021 01.09.2021 30.12.2021	200 руб. 3 000 руб. 3 000 руб.	Назаров В.М., Шкулева Л.Д.
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг						
	Содействие инвалиду при входе в объект образовательной организации и выходе из него	Оказание сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам с различными нозологиями при входе в объект и выходе из него		весь период		
	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении	Предоставление сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам необходимой им для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий		весь период		

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий			
Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика	Введение в штатное расписание образовательной организации должности сурдопереводчика		реализовано
Предоставление услуги с сопровождением инвалида территории объекта работником организации	Предоставление сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам с различными нозологиями при перемещении по территории объекта образовательной организации		весь период
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг			
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования,	Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 часа		по факту поступления заявок
	Возможности использования современных технических средств и специального адаптированного оборудования в образовательном процессе для студентов-		по факту поступления заявок

создания специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	инвалидов и лиц с ОВЗ, 36 часов		
Инструктирование или обучение сотрудников образовательной организации по вопросам, связанным с оказанием ситуационной помощи инвалидам, обеспечением условий доступности для них объектов и услуг	Волонтер-Абилимпикс, 24 часа		по факту поступления заявок