


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ
«Златоустовский индустриальный колледж
им. П.П. Аносова»


В.В. Сидоров

« 22 » 02 2021г.

Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», учебный корпус, ул. Таганайская, д. 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание работ	Адрес объекта	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Срок реализации	Объем финансирования	Ответственные исполнители, соисполнители
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы							
1	Внесение в локальные акты	Актуализация П-64-14 Положение об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»	456200 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 2, тел./факс 62-07-71 zlatik@anosov.ru	Соответствие локального акта	01.06.2021	не требуется	Леднева Е.Б.
2	Обеспечение информационно	Создание специального раздела (страницы) на сайте ПОО для				реализовано	

	й открытости ПОО	инвалидов, и лиц с ОВЗ					
3	Реализация адаптационных образовательны х программ	Ведется обучение по специальностям (программы подготовки специалистов среднего звена): 15.02.08 «Технология машиностроения» 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 40.02.03 «Право и судебное администрирование»		Выпуск специалиста	Весь период обучения	В соответствии с государственны м заданием	Сандалова С.Б.,
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов							
1	Вход (входы) на территорию	1. Установка входной дверной группы				реализовано	
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Устранение барьеров по пути следования;				реализовано	
		2. Выравнивание асфальта;				реализовано	
		3. Демонтаж бортиков;				не требуется	
		4. Устройство съездов;				не требуется	
		5. Установка тактильных средств на пути следования;				не планируется в 2021г.	
		6. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки				не планируется в 2021г.	
3	Автостоянка (площадка для остановки специализирова ных средств)	1. Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие		Обеспечение доступности	15.05.2021	200 руб.	Назаров В.М., Нетисанова Т.А.
4	Вход (входы) в здание	1. Переоборудование крыльца;				реализовано	
		2. Установка наружного пандуса;				реализовано	

		3. Монтаж перил		не планируется в 2021г.			
5	Обустройство входной группы	1. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;		реализовано			
		2. Установка знаков доступности;		реализовано			
		3. Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля;		реализовано			
		4. Установка беспроводной системы вызова персонала;		реализовано			
		5. Установка контрастной ленты на ступени лестницы;	Обеспечение доступности	01.09.2021	3 000 руб.	Назаров В.М., Нетисанова Т.А.	
		6. Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом;	Обеспечение доступности	01.10.2021	4 000 руб.	Назаров В.М., Нетисанова Т.А.	
		7. Установка поручней;		реализовано			
		8. Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки);		реализовано			
		9. Установка средств информационно навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной);		реализовано			
6	Устройство санитарно-гигиенических помещений	1. Установка специального оборудования, в том числе сантехники;		реализовано			
		2. Демонтаж и подводка коммуникаций;		реализовано			
		3. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;		реализовано			
		4. Установка электронного табло;		не планируется в 2021г.			
		5. Установка перекатных пандусов;		не требуется			
7	Путь (пути) движения внутри здания	1. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;		не требуется			
		2. Установка электронного табло;		реализовано			
		3. Установка перекатных пандусов;	Обеспечение	30.12.2021	1 500 руб.	Назаров В.М.,	

				доступности			Нетисанова Т.А.
		4. Установка информирующих обозначений;			не планируется в 2021г.		
8	Зона целевого назначения (столовая, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты)	1. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;			не требуется		
		2. Установка электронного табло;			не планируется		
		3. Установка перекатных пандусов;		Обеспечение доступности	30.12.2021	1 500 руб.	Назаров В.М., Нетисанова Т.А.
		4. Установка информирующих обозначений;			не планируется в 2021г.		
9	Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению	Для обучающихся: - с нарушениями слуха (Г) ; - с нарушениями зрения (С) ; - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ; - с нарушениями умственного развития (У) ; - передвигающихся на креслах-колясках (К) .	Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие;		15.05.2021	200 руб.	Назаров В.М., Нетисанова Т.А.
			Установка контрастной ленты на ступени лестницы;		01.09.2021	3 000 руб.	
			Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом;		01.10.2021	4 000 руб.	
			Установка перекатных пандусов		30.12.2021	3 000 руб.	
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг							
	Содействие инвалиду при входе в объект образовательной организации и выходе из него	Оказание сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам с различными нозологиями при входе в объект и выходе из него			весь период		
	Обеспечение инвалидам помощи,	Предоставление сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам			весь период		

<p>необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий</p>	<p>необходимой им для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий</p>		
<p>Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика</p>	<p>Введение в штатное расписание образовательной организации должности сурдопереводчика</p>		<p>реализовано</p>
<p>Предоставление услуги с сопровождением инвалида территории объекта работником</p>	<p>Предоставление сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам с различными нозологиями при перемещении по территории объекта образовательной организации</p>		<p>весь период</p>

организации			
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг			
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования, создания специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 часа		по факту поступления заявок
	Возможности использования современных технических средств и специального адаптированного оборудования в образовательном процессе для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, 36 часов		по факту поступления заявок
Инструктирование или обучение сотрудников образовательной организации по вопросам, связанным с оказанием ситуационной помощи инвалидам, обеспечением условий доступности для них объектов и услуг	Волонтер-Абилимпикс, 24 часа		по факту поступления заявок