

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «ЗлатИК  
им. П.П. Аносова»

В.В. Сидоров



## ПРОТОКОЛ

### подведения итогов реализации проекта «Оптимизация процесса формирования списка педагогических работников, подлежащих аттестации ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова»

от 02.05.2023 г.

#### Присутствовали:

Владелец процесса: Сидоров Виктор Викторович – директор

Руководитель проекта: Тимофеева Евгения Владимировна – зав.  
отделением

Члены рабочей группы: Шерстнева Светлана Викторовна – начальник  
отдела по УПР и ОТ; Иванова Ольга Алексеевна – начальник МЦПК;  
Сарычева Светлана Геннадьевна – педагог организатор; Рожнова Ольга  
Владимировна – специалист по кадрам.

Заказчик процесса: Куницына Ольга Сергеевна – заместитель  
директора по учебно-методической работе.

#### Повестка заседания:

1. Доклад зав. отделением Тимофеевой Е.В. об итогах реализации  
проекта «Оптимизация процесса формирования списка педагогических  
работников, подлежащих аттестации ГБПОУ «Златоустовский  
индустриальный колледж им.П.П.Аносова».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса формирования  
списка педагогических работников, подлежащих аттестации ГБПОУ  
«Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова».

#### Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса  
формирования списка педагогических работников, подлежащих аттестации  
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий  
считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Временные затраты на оформление списков	5 рабочих дней	1 рабочий день (сокращение в 5 раз)	1 рабочий день (сокращение в 5 раз)
Ошибки при формировании базы данных	75%	98%	98%

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

Старт проекта.

Диагностика и разработка целевого состояния процесса.

Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса.

Внедрение улучшений.

Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.

Защита и закрытие проекта

Не реализованы мероприятия:

Отсутствуют.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- экономический – сокращение в 5 раз времени, на подготовку списков аттестуемых работников;
- социальный – повышение рейтинга образовательной организации, выполнение гос. заказа;
- внутриведомственный – уменьшение на 23% ошибок при формировании базы данных.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному локальным нормативным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса формирования списка педагогических работников, подлежащих аттестации ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Зав. отделением



Е.В. Тимофеева